Katowice, 22.01.2015 r.



Wyjaśnienia Zamawiającego

Dotyczy postepowania: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową istniejącej hali przemysłowej na potrzeby klubu fitness, biur i galerii sztuki, na parceli nr 2312/4, położonej przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach


Odpowiadając na pytania Wykonawców składanych w postępowaniu, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:
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Zamawiający potwierdza stanowisko Wykonawcy w tym zakresie
[image: ]
Zamawiający ustalił, że termin wykonania zadania wynosi 8 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Z tego też powodu nie będzie  mieć miejsce  sytuacja opisana przez Wykonawcę. 
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Zamawiający przewiduje taką możliwość, pod warunkiem że opóźnienia będą charakter obiektywny i ich przyczyna leżeć będzie po stronie organów administracji. 
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Odpowiedź na to pytanie zostało zawarte w stanowisku Zamawiającego z dnia 8/1/2015 r. – na stronie www.ksse.com.pl
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Warunki postępowania przewidują taką możliwość – „może” oznacza, że decyzja w tym zakresie należy do Zamawiającego. Zmawiający nie przewiduje zmiany tego warunku.
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Zamawiający dopuści w takim wypadku możliwość podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, stosując dla tych celów stawki SEKOCENBUDU.
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[bookmark: _GoBack]Potwierdzamy stanowisko wykonawcy. W razie pojawienia się okoliczności wskazanych przez Wykonawcę, w trakcie realizacji zadania, powinien on niezwłocznie zgłosić je  Zamawiającemu. 
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Zgodnie ze SIWZ kwota ubezpieczenia powinna opiewać na co najmniej 4 mln PLN. 
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Odpowiedź na to pytanie zostało zawarte w stanowisku Zamawiającego z dnia 8/1/2015 r. – na stronie www.ksse.com.pl
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Wykonawca powinien przystąpić do realizacji zadania po przekazaniu obiektu (placu budowy) zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
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Do wyjaśnienia [image: ]
Podstawę będzie stanowił harmonogram rzeczowo – finansowy oraz zestawienie procentowego zaawansowania robót.
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W takim wypadku podstawą do uznania, że termin realizacji umowy jest zagrożony, będzie przekroczenie terminów wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji, opracowanego zgodnie z umową. 
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Konkretne przypadki oceniane będą w tym kontekście indywidualnie, zgodnie z przepisami i orzecznictwem. Każdorazowo Zamawiający dokonywać będzie oceny, biorąc pod uwagę okoliczności zajścia danej sytuacji i jej wpływ na możliwość prowadzenia robót. 
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