Katowicka SSE S.A. )
Selretariat Biura siedziby Spotki w Katowicach

O1.0l.208 = ~..

,’/ Katowicka Specjalna Strefa
Skierowand g0 ... B ] ................ Ekonomiczna S.A.
ul. Wojewoddzka 42

40 - 026 Katowice
fax: 32/217-71-31

Whplynelo dnia....

Liczba dz. pod. g
[0&C ZAlGCZNKOW oveerciimrininssssesssisrrnsssssesflon s
ZNEK SPrAWY oot s siaias

Dot.: przetargu nieograniczonego na realizacjg zam6wienia publicznego pn. ,Zmiana sposobu

uzytkowania wraz z przebudowa i rozbudowsa istniejacej hali przemystowej na potrzeby klubu fitness, biur i
galerii sztuki, na parceli nr 2312/4, potozonej przy ul. Fabrycznej w Tychach.”
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Celem wyeliminowania ewentualnych watpliwosci dotyczacych interpretacji zapiséw umownych

prosimy o udzielenie odpowiedzi na nastgpujace pytania:

1.

W punkcie 4 SIWZ Zamawiajacy podaje, iz termin zakoficzenia realizacji zadania to 8 miesigcy od
rozpoczecia realizacji umowy, za$ w punkcie 14 SIWZ, Zamawiajacy wprowadzit zapis, iz realizacja nin.
zadania nastepowaé bedzie w terminie od dnia przekazania obiektu do remontu do 30.10.2015 r. Prosimy
o wyjasnienie, ktéry z dwoch podanych powyzej termindw realizacji jest obowiazujacy dla
przedmiotowego zadania?

Jezeli Zamawiajacy uzna, iz obowiazujacy jest termin zakonczenia prac - do 30.10.2015 r. prosimy
o udzielenie odpowiedzi, czy w przypadku przedtuzajacego sig postgpowania przetargowego (np. wskutek
przesuniecia terminu skladania ofert lub wystapienia o wydluzenie okresu zwiazania oferta) termin
zakoniczenia realizacji zadania - okre§lony sztywna data - zostanie odpowiednio przesunigty?

Wg § 3 ust. 3 Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajagcemu wykazu wszystkich
podwykonawcéw, ktorym powierza wykonywanie robot oraz wykazu podwykonawcow dostaw i ustug
o warto$ci powyzej 50 000,00 zi oraz zakresu tych robdt, dostaw i uslug ze wskazaniem, ktory
z podwykonawcéw bedzie je wykonywal. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy wskazane powyzej
wykazy podwykonawcéw oraz dostawcow i ustugodawcow wymagane beda dopiero po podpisaniu
umowy, tj. na etapie realizacji przedmiotowego zadania?

Prosimy o wyjasnienie, czy w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca bgdzie mogl
powierzaé¢ podwykonawcom takze inne zakresy robét, ktore nie zostaly podane w ofercie i odpowiednio w
§ 3 ust. 2 Umowy, jako zakresy rzeczowe robot, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom,
przy zachowaniu wymaganej w § 3 Umowy procedury zglaszania podwykonawcow?

Z uwagi na fakt, iz umowa nie wyjasnia kwestii ewentualnych robét dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia na etapie sktadania oferty oraz zawierania umowy, pomimo dolozenia nalezytej starannosci
w tym zakresie, a koniecznych do wykonania celem kompleksowej realizacji przedmiotowego zadania




10.

I11.

12.

inwestycyjnego, ktére takze nie wynikaja z dokumentacji technicznej, prosimy o wyjasnienie, w jaki
sposdb roboty te beda rozliczane, tj. czy w oparciu o skladniki cenotworcze podane w kosztorysach
ofertowych wykonawcy, czy tez w drodze odrebnych ustalen inegocjacji w tym zakresie. Prosimy

o doprecyzowanie powyzszego W umowie.

Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie z brzmieniem § § ust. 6 Umowy, Zamawiajacy wymaga na materialy,
ktore wykorzystane zostang przy realizacji nin. zadania gwarancji rownej gwarancji producenta.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy takze na urzadzenia, ktére zamontowane zostang w zwigzku
zrealizacja przedmiotowego zadania, Zamawiajacy wymaga gwarancji na okres zgodny z gwarancjg
producenta tychze urzadzen?

Prosimy o wyjasnienie, na kim w okresie udzielonej gwarancji bedzie spoczywal obowigzek
wykonywania czynnosci konserwacyjnych zamontowanych urzadzen oraz cyklicznych przegladow
wymaganych przez producentow tychze urzadzen?

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w okresie udzielonej gwarancji Zamawiajacy bedzie ponosit koszty
materiatow eksploatacyjnych?

Wg § 12 ust. 2 pkt a) Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany terminu ostatecznego
zakonczenia calego przedmiotu zamowienia w przypadku gdy wykonanie zamodwienia w okredlonym
terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego. Majac na uwadze, iz przesuniecie terminu ostatecznego
zakonczenia przedmiotu zamowienia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, spowoduje wzrost
kosztow ogoélnych budowy (w szczegdlnosei koszty ochrony, utrzymania placu budowy, ogrzewania
budynku, itp.) prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy pokryje udokumentowane koszty poniesione
przez Wykonawce w zwigzku z konieczno$cia zmiany ostatecznego terminu zakorczenia przedmiotu
zaméwienia z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 3 pkt a) Umowy? Prosimy takze o okreslenie, o jaki
maksymalnie okres moze zostac przesuniety termin zakonczenia przedmiotowego zadania?

W § 6 ust. 4 1 ust. 5 Umowy Zamawiajacy wprowadzil zapisy, iz zobowiazany jest do dokonywania
odbioréw czesciowych, zanikajacych oraz do dokonania odbioru koncowego. Prosimy o doprecyzowanie,
w jakim terminie Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do poszezegdlnych odbioréw oraz podanie
terminow, w ktérych Zamawiajacy zobowigzany bedzie zakonczy¢ czynnosci odbiorowe, (np.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koficowego i zakonczy odbidr w ciggu 7 dni od jego rozpoczecia).

W § 9 ust. 1 pkt d) umowy wprowadzona zostala kara umowna w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie udzielonej gwarancji i rgkojmi. Prosimy o zweryfikowanie podanej powyzej
wysokosci kary (5% za kazdy dzien), gdyz wynika zapewne z blednego zapisu i wprowadzenie korekty,
okreslajac podana kar¢ w wysokos$ci 0,5 % wartoéei wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opéZnienia.

W § 9 ust. 1 pkt m) umowy wprowadzona zostala kara umowna w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy przypadek naruszenia ktoregokolwiek z innych obowiazkéw nalozonych
umowsg. Majac na wzgledzie nadmierng wysokos$é wskazanej kary umownej oraz jej niezmiernie szeroki
charakter, prosimy o jej ograniczenie do wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia innych
istotnych postanowienn umowy.




